

PROGETTO ENRI DASHBOARD IMPRESA GUIDA ALL'USO



Seleziona una sezione operativa



AREA IMPR



Aggiorna Pratiche

Inserisci o aggiorna le pratiche dei lotti assegnati. Le modifiche entrano in dashboard dopo l'approvazione.



CANTIER



Avanzamento Scavi

Aggiornamento giornaliero dei cantieri: stati di avanzamento, metri realizzati e storico tratta.



MAPPA IMPR



Aggiorna Pratiche e Scavi da Mappa

Aggiorna pratiche e scavi, o inserisci nuove pratiche, direttamente dalla mappa dei lotti assegnati.

Le tre sezioni sono accessibili in base al ruolo assegnato all'impresa e restano sempre raggiungibili dal tasto Hub in alto in ogni pagina.

Aggiorna Pratiche

Cerca la pratica dei tuoi lotti e aggiornane lo stato, i dati e le note.

1

Cerca la pratica

Usa la barra di ricerca per codice, tratta, ente o stato.

2

Seleziona una riga

Si apre il pannello di aggiornamento con i dati della pratica.

3

Scegli il nuovo stato

I campi richiesti (date, checkbox, note) cambiano in base allo stato scelto.

4

Aggiungi alla coda e invia

Le modifiche restano in coda finché non le invii; l'amministratore le approva.

TRATTE COLLEGATE

AUT/28/1A	TR_0375	COMUNE DI RHO	AUTORIZZAZIONE	PROTOCOLLATO	27/03/2026	–	851,49
AUT/13/1A	TR_0383	COMUNE DI PERO	AUTORIZZAZIONE	PROTOCOLLATO INTEGRAZIONE	29/06/2026	–	222,99
AUT/2/1A	TR_0438	COMUNE DI RHO	AUTORIZZAZIONE	PROTOCOLLATO	17/03/2026	–	1650,28
AUT/1/1A	TR_0439	COMUNE DI CORNAREDO	AUTORIZZAZIONE	INVIATO	29/06/2026	–	1514,97
AUT/3/1A	TR_0440	PROVINCIA DI MILANO	AUTORIZZAZIONE	NECESSARIA INTEGRAZIONE	31/03/2026	–	145,89

Aggiornamento — AUT/23/1A · TR_0228 · COMUNE DI RHO · AUTORIZZAZIONE

Questa pratica include altre tratte

Tratte collegate: TR_0223 (2 tratte totali in questa pratica)

☒ AGGIORNA TUTTE INSIEME (CONSIGLIATO)

NUOVO STATO

— seleziona stato —

Stato attuale: PROTOCOLLATO

☐ NULLA OSTA NECESSARIO

☐ POLIZZA NECESSARIA

☐ CONVENZIONE

DATA PREVISTA RILASCIO

gg/mm/aaaa

Stima della data di rilascio dell'autorizzazione. Non richiesta se lo stato passa a OTTENUTO o NO COMPETENZA.

NOTE

Seleziona prima il nuovo stato.

Annulla

Aggiungi alla coda

- Se la pratica include più tratte, puoi aggiornarle tutte insieme.
- “Aggiorna tutte insieme” è selezionato di default (consigliato).

Nuova Pratica

Inserisci una pratica non ancora presente in dashboard, per uno o più lotti assegnati.

- 1

Seleziona lotto ed ente

Il numero progressivo di pratica viene calcolato automaticamente.
- 2

Indica tipo permesso e tratte

Puoi selezionare più tratte (Ctrl+click) per una stessa pratica.
- 3

Compila N_SED e data prevista

Campi opzionali, aggiungibili anche in un secondo momento.
- 4

Invia la nuova pratica

Parte sempre dallo stato IN REDAZIONE, in attesa di approvazione.

STATO INIZIALE

Benvenuta, Valtellina

Lotto 1A

Lotto 1

Lotto 3

Lotto 7

Aggiorna pratiche

Nuova pratica

Solleciti

Le mie submission

Compila i campi della nuova pratica. Lo stato iniziale è **IN REDAZIONE** (automatico). Dopo l'invio l'amministratore approverà l'inserimento nella dashboard.

LOTTO *

ENTE *

LOTTO *

ENTE *

TIPO PERMESSO *

NUMERO PROGRESSIVO PRATICA (AUTOMATICO)

TIPO PERMESSO *

NUMERO PROGRESSIVO PRATICA (AUTOMATICO)

TRATTE *

DATA PREVISTA RILASCIO

TRATTE *

DATA PREVISTA RILASCIO

N_SED

NOTE

N_SED

NOTE

Invia nuova pratica

- Ogni nuova pratica nasce in stato IN REDAZIONE.
- Entra in dashboard solo dopo l'approvazione dell'amministratore.

Solleciti

Registra i solleciti che hai già inviato agli enti per una pratica, per tenerne traccia.

- 1

Seleziona la pratica

Cerca la pratica ferma per cui hai sollecitato l'ente.
- 2

Indica tipo e data sollecito

Il numero di sollecito è calcolato automaticamente in sequenza.
- 3

Aggiungi note (facoltative)

Es. numero di protocollo o nominativo contattato.
- 4

Registra il sollecito

La registrazione è immediata: non richiede approvazione.

SCHERMATA

AUT/13/1A	COMUNE DI PERO	AUTORIZZAZIONE	PROTOCOLLATO	22
AUT/1/1A	COMUNE DI CORNAREDO	AUTORIZZAZIONE	INVIATO	14
AUT/28/1A	COMUNE DI RHO	AUTORIZZAZIONE	PROTOCOLLATO	28
AUT/2/1A	COMUNE DI RHO	AUTORIZZAZIONE	PROTOCOLLATO	8
AUT/3/1A	PROVINCIA DI MILANO	AUTORIZZAZIONE	PROTOCOLLATO	6
NO/5/1A	RFI	NULLA OSTA	INVIATO	1
NO/6/1A	SATAP	NULLA OSTA	INVIATO	1
AUT/12/1A	PROVINCIA DI MILANO	AUTORIZZAZIONE	PROTOCOLLATO	2
NO/8/1A	AIPO	NULLA OSTA	PROTOCOLLATO	2

Sollecito per — AUT/24/1A · COMUNE DI PERO · AUTORIZZAZIONE · 10 tratte

TIPO SOLLECITO *

—

DATA SOLLECITO *

gg/mm/aaaa

N° SOLLECITO (AUTOMATICO)

1

NOTE

Note opzionali (es. numero protocollo, nominativo contattato.)

Annulla selezione

Registra sollecito

Le Mie Submission

Storico di tutte le richieste inviate, con lo stato di approvazione dell'amministratore.

- 1

Consulta lo storico

Ogni riga mostra data, tipo di richiesta e numero di modifiche incluse.
- 2

Verifica lo stato

APPROVED: la modifica è in dashboard. REJECTED: non è stata applicata.
- 3

Controlla le note revisione

L'amministratore può indicare il motivo di un rifiuto.
- 4

Ripeti l'invio se necessario

In caso di rifiuto, correggi e reinvia dalla scheda pertinente.

PERCHÉ CONTROLLARLA

Aggiorna pratiche

Nuova pratica

Solleciti

Le mie submission

Storico delle tue richieste — vedi lo stato di approvazione.

QUANDO	TIPO	MODIFICHE	STATO	NOTE REVISIONE
05/07/2026, 06:54:16	Aggiornamento	1 modifica	REJECTED	
27/06/2026, 10:56:19	Aggiornamento	7 modifiche	APPROVED	
27/06/2026, 10:58:31	Nuova pratica	3 modifiche	REJECTED	

- Una modifica non è effettiva finché non risulta APPROVED.
- Controlla qui se qualcosa che hai inviato non compare in dashboard.

I Miei Cantieri

Consulta lo stato dei cantieri assegnati e apri il pannello di aggiornamento giornaliero.

- 1

Consulta i contatori di stato

In alto trovi quanti cantieri sono Non Avviati, in Allestimento, In Corso, Sospesi o Completati.
- 2

Filtra per stato

Usa il menu a tendina "Filtra stato" per isolare i cantieri in una fase specifica.
- 3

Individua il cantiere

Ogni scheda mostra codice cantiere, pratica, ente, tratte e percentuale di scavo.
- 4

Clicca Aggiorna

Apri il pannello di aggiornamento giornaliero dedicato a quel cantiere.

SCHERMATA

CANTIERI · AVANZAMENTO SCAVI

I miei cantieri

1 pratica · Lotto 1A

NON AVVIATI

1

in attesa di apertura

ALLESTIMENTO

0

cantieri in preparazione

IN CORSO

0

scavo attivo

SOSPESI

0

interruzione temporanea

COMPLETATI

0

scavo ultimato

FILTRA STATO:

Tutti

Aggiorna

Aggiornato: 07:45:48

CA/1/1A

Lotto 1A

Pratica AUT/12/1A

PROVINCIA DI MILANO

NON AVVIATO

0 m scavati

0%

Tot. lavorabili 459 m

Agg. 2026-07-01

1 tratta (1 lavorabile, 1 in attesa nulla osta)

Aggiorna

- I contatori colorati e la percentuale scavata si aggiornano in tempo reale.

Aggiornamento Cantiere

Dalla scheda cantiere, registra l'avanzamento di oggi in pochi campi.

1 Inserisci i metri realizzati oggi

Lascia 0 se oggi non c'è stato scavo; il totale e i metri rimanenti si aggiornano da soli.

2 Aggiorna stato e tecnica

Seleziona lo Stato Cantiere (es. Allestimento, In Corso) e la Tecnica di Scavo utilizzata.


3 Indica data inizio e note

Data inizio prevista obbligatoria; nel campo Note segnala impedimenti, meteo o interferenze.

4 Salva l'aggiornamento

Il salvataggio è immediato e visibile subito in dashboard, senza approvazione.

DA RICORDARE



Cantiere CA/1/1A
Pratica AUT/12/1A - PROVINCIA DI MILANO - Lotto 1A - 0 m scavati su 459 m lavorabili (0%)
o tratte lavorabili: —
1 in attesa di nulla osta (+o m non ancora conteggiati): TR_0443

AVANZAMENTO DI OGGI
METRI REALIZZATI OGGI (M)
0
Inserire o se nessuno scavo oggi
Rimangono 459 m su 459 m

STATO CANTIERE
Allestimento

TECNICA DI SCAVO
— seleziona —

DATA INIZIO PREVISTA
gg/mm/aaaa

NOTE / IMPEDIMENTI
Eventuali impedimenti, condizioni meteo, interferenze infrastrutturali...

Annulla Salva aggiornamento Storico

- A differenza delle pratiche, qui non serve approvazione: il salvataggio è diretto.
- Usa "Storico" per rivedere tutti gli aggiornamenti passati del cantiere.

Mappa Impresa

Consulta lotti e tratte direttamente sulla mappa e aggiorna pratiche o scavi senza uscire dalla vista geografica.

- 1

Consulta i tuoi lotti

La mappa mostra il tracciato dei lotti assegnati; la sidebar riepiloga km e percentuale di avanzamento per lotto.
- 2

Filtra e cambia vista

Usa "Filtra per lotto" per isolare uno o più lotti e passa tra le viste Pratiche, Scavi, Lotto o Cluster.
- 3

Clicca una tratta

Si apre il popup con comune, ente, tipologia, stato della pratica e avanzamento del lotto.
- 4

Esporta il tracciato

Il tasto GeoJSON scarica il tracciato del lotto, con l'opzione di includere anche gli attraversamenti (SED).

LEGENDA STATO

STATO

Ottenuto

Prot. Integrazione

Nec. Integrazione

Inviato / Protocollo

In Verifica / Firma

In Attesa / Redazione

Invio Preliminare

• Cambia la modalità di Visualizzazione per colorare la mappa per stato pratiche, scavi, lotto o cluster.

NOME SOCIETÀ – RETELIT GROUP - TITOLO PRESENTAZIONE

9

Aggiorna da Mappa

Dal popup di una tratta puoi aggiornare pratica e scavi senza cambiare pagina.

- 1

Apri il dettaglio tratta

Clicca la tratta in mappa: si apre il popup con comune, ente, stato pratica e avanzamento lotto.
- 2

Scegli l'azione

Dal popup scegli Aggiorna pratica, Nuova pratica o Aggiorna Scavi.
- 3

Compila il pannello laterale

Si apre la sidebar con il modulo di aggiornamento; i campi cambiano in base allo stato (es. Nulla Osta, Polizza, Convenzione).
- 4

Aggiungi alla coda e invia

Come nelle altre sezioni, le modifiche restano in coda finché non le invii; l'amministratore le approva.

TRATTE COLLEGATE

SITI ENRI

MappaPraticheScavi

AggiornaNuovaMie richieste

TR_o829TR_o830TR_o845TR_o846

AggiornamentoAUT/13/1A TR_0371COMUNE DI PERO - AUTORIZZAZIONE

Altre tratte nella stessa praticaTratte collegate: TR_0383, TR_0444, TR_0446, TR_0447, TR_0448, TR_0498, TR_0634, TR_0635, TR_0636, TR_0768 (11 tratte totali)☒ Aggiorna tutte insieme

NUOVO STATO— seleziona stato —

Stato attuale: PROTOCOLLATO INTEGRAZIONE

DATA PREVISTA RILASCIOgg/mm/aaaa

☐ NULLA OSTA NECESSARIO☐ POLIZZA NECESSARIA☐ CONVENZIONE

NOTESeleziona prima il nuovo stato..

AnnullaAggiungi alla coda

STATO

OttenutoProt. IntegrazioneNec. IntegrazioneInviato / ProtocolloIn Verifica / FirmaIn Attesa / RedazioneInvio Preliminare

- Se la pratica include più tratte, “Aggiorna tutte insieme” le aggiorna con un solo click.
- Il pannello raggruppa automaticamente tutte le tratte della stessa pratica.

Dettaglio Tratta

Il popup della tratta riassume dati e avanzamento del lotto senza dover consultare altre schermate.

- 1

Dati identificativi

Comune, cluster, lunghezza, ente competente, tipologia e codice della pratica collegata (es. TR_0638).
- 2

Stato e avanzamento

Badge di stato pratica (es. Inviato) e percentuale di permessi ottenuti/pratiche inviate sul lotto.
- 3


Dettaglio stato

Motivo ed eventuale ordinanza quando la tratta non è lavorabile, per capire subito cosa manca.
- 4

Azioni rapide

Apri in Google Maps, Aggiorna pratica, Nuova pratica o Aggiorna Scavi, direttamente dal popup.

FINESTRA TRATTA ID



- Se la tratta risulta “Non lavorabile”, il motivo è sempre indicato in rosso nel dettaglio stato.
- Le due percentuali (Permessi ottenuti, Pratiche inviate) si aggiornano in tempo reale.

Aggiorna Scavi da Mappa

Scegliendo “Aggiorna Scavi” dal popup, registri l'avanzamento del cantiere senza uscire dalla mappa.

1 Riferimenti cantiere

Il pannello mostra codice cantiere, pratica, ente e metri già realizzati sul totale tratta.

2 Metri realizzati oggi

Inserisci i metri scavati oggi (0 se nessuno scavo); il totale e i metri rimanenti si aggiornano da soli.

3 Stato, tecnica e date

Seleziona Stato Cantiere e Tecnica di Scavo; indica data inizio prevista (obbligatoria) e note.

4 Salva l'aggiornamento

A differenza delle pratiche, qui non serve approvazione: il salvataggio è diretto e visibile subito.

PANNELLO SCAVI

- Data fine prevista, data fine effettiva e data inizio effettiva non sono obbligatorie in ogni fase.
- Il tasto Storico mostra tutti gli aggiornamenti passati registrati su quel cantiere.